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UDRULNINGSPLANEN

Business case: 
- Forventet forøgelse af udgiften for forbrugerne : ca. 2 DKK per. m3 

- Forventet besparelse for den gennemsnitlige forbruger: ca. 5 DKK per. m3 



STATUS - VÆRKET VED THORSBRO

► Thorsbro
► Projektering pågår i resten af 2019
► Udførelsen starter 2020 og løber til 

2022
► Idriftsættelse 2023

Marbjerg

Thorsbro





Overblik-Placering og nedrivninger
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PROCESDESIGN
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PROCESDESIGN
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PROCESDESIGN
Iltning



PROCESDESIGN
Filter



PROCESDESIGN
Rentvandstank



PROCESDESIGN

Tryksvingningsbeholder



PROCESDESIGN

Pumper+UV



PROCESDESIGN

Genbrugsanlæg



PROCESDESIGN

NaOH lager



PROCESDESIGN
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► Hovedplaner – Kælder



► Hovedplaner – Stue



► Hovedplaner – 1. sal



PROCESDESIGN
Dispositionsforslag



STATUS FOR FORBEREDENDE ARBEJDER OG LOKALPLAN

► Vej med port og vejbelysning er etableret. 
► Nyt forsyningspunkt for vand til Ishøj, HTK og internt vand sat i drift 

11. dec. 2018.
► Lokalplan er vedtaget på byrådsmøde 4. dec. 2018 uden 

anmærkninger.



THORSLUNDE KILDEPLADS



THORSLUNDE KILDEPLADS



LEDNING FRA SOLHØJ



OPRINDELIG SOLHØJ OG THORSLUNDE KILDEPLADS



Frasalg

Den grund kan sælges fra til 
børnehaven – dialog pågår

Uklart om denne del kan 
udmatrikuleres iht.  Lokalplan / 
servitutter mv.



TIDSPLAN

► Granskning og godkendelse af disp. forslag gennemført januar 2019
► Projektforslag opstartet, afsluttes maj 2019.
► Tilladelse til opsætning af mast modtaget 14/3.
► Primo marts: Afsendt VVM-screeningsanmeldelse til Miljøstyrelsen.
► Primo marts: Afholdt første møde med Ishøj Kommune om kommende 

udledning af vand fra værket, grundvandssænkning m.m.
► Medio marts: Opstart på §21 ansøgning.
► Aflevering af vej entreprise 19/12. opfølgning på mangler og tilpasninger.



TIDSPLAN FOR V3VV


